



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๖๖๒ ๑๓๕๕

ที่ พจ ๐๐๓๒.๒๐๔/พิเศษ

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะพานหิน ได้จัดทำแผนและได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามประเด็น ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๓ แผนงาน ๗๒ โครงการ

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อรับทราบรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้าย และขออนุมัติเผยแพร่ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสุวัฒนา โฉมศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ขออนุมัติ

ลงชื่อ

(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ผู้อนุมัติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๒๓๕๕

ที่ พจ ๐๐๓๒.๒๐๕/ จ.๗๗

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะพานหิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเมินตามแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะพานหิน ปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓) เอกสารแนบที่ ๑

ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน (ไตรมาส๓)	
		บรรลุ	ยังไม่บรรลุและอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)	๗๑	๒๙	๔๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	๖๐	๑๗	๔๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)	๓	๐	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)	๑๖	๐	๑๖
รวม	๑๕๐	๔๖	๑๐๔
	ร้อยละ	๓๐.๖๗	๖๙.๓๓

๒. ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ เอกสารแนบที่ ๒

จำนวนโครงการ	ผลการประเมิน		จำนวนเงิน	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย
	ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘๓	๕๐	๓๓	๓,๗๐๙,๙๔๓.๒๐	๙๘๔,๘๒๕.๔๕	๘๕๕,๔๒๗.๒๘
ร้อยละ	๖๐.๒๔	๓๙.๗๖	๑๐๐	๒๖.๕๕	๒๒.๗๙

หมายเหตุ : รวมทุกแหล่งงบฯ (PP กองทุนโอน กองทุน LTC เงินบำรุง)

/๓. สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการ...

๓. สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	%ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค เป็นเลิศ (PP&P Excellence)	๒,๖๕๓,๘๓๑.๙๗	๕๔๒,๓๗๐.๔๕	๒๐.๔๔	๔๓๗,๑๘๒.๒๘	๑๖.๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	๗๔๔,๘๘๗.๒๓	๔๐๗,๔๕๕.๐๐	๕๔.๗๐	๓๘๑,๔๙๕.๐๐	๕๑.๒๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วย ธรรมภิบาล Governance Excellence)	๓๑๑,๒๒๔.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑.๒๕	๒๖,๗๕๐.๐๐	๘.๖๐
รวม	๓,๗๐๙,๙๔๓.๒๐	๙๘๔,๘๒๕.๔๕	๒๖.๕๕	๘๔๕,๔๒๗.๒๘	๒๒.๗๙

หมายเหตุ : รวมทุกแหล่งงบฯ (PP กองทุนโอน กองทุน LTC เงินบำรุง)

(ศิริวิมล หดกัมมา)
(นายอภิสิทธิ์ นาคอ่อน)
นักวิชาการสาธารณสุข

(นางสุวัฒนา โคมศิริ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ททท

(ลายเซ็น)

(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

วิเคราะห์สถานการณ์แผนปฏิบัติการ (รอบ ๖ เดือน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงาน คปสอ.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /บ.ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)		
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ
โครงการต่อเนื่อง พัฒนาและสร้าง เสริมศักยภาพคน ไทยกลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑ ร้อยละ ๗๕ หญิงคลอดได้รับการฝาก ครรภ์ก่อนอายุ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ๒ ร้อยละ ๖๕ หญิงหลังคลอดได้รับการ ดูแลครบ ๓ ครั้ง ตามเกณฑ์ ๓ ร้อยละ ๙๐ เด็กอายุ ๐-๕ ปี (๙,๑๘, ๓๐,๔๒ เดือน) ได้รับการตรวจ พัฒนาการ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ เด็กอายุ ๐-๕ ปี (๙, ๑๘,๓๐,๔๒ เดือน) ส่งสัยพัฒนาการ ล่าช้า ได้รับการ กระตุ้นแก้ไข/ส่งต่อ	กิจกรรมที่ ๑๙ ส่งเสริมการ รับประทานยาเสริมธาตุเหล็กใน เด็ก ๐-๑๒ ปีเจริญเติบโตสมวัย - ยาเสริมธาตุเหล็ก (ชนิดน้ำ) ใน เด็กกลุ่มอายุ ๖ เดือน - ๕ ปี จำนวน ๙๐๕ คน X ๒ ขวด x ๒๙.๙๖บาท เป็นเงิน ๕๔,๒๒๗.๖๐ บาท (๖๐ % ของกลุ่มเป้าหมาย)	๑.ร้อยละ ๗๕ หญิง คลอดได้รับการฝาก ครรภ์ก่อนอายุ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลงานร้อยละ ๖๒.๙๖) ๒.ร้อยละ ๖๕ หญิง หลังคลอดได้รับ การดูแลครบ ๓ ครั้ง ตามเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๑.๘๒) ๓ ร้อยละ ๙๐ เด็ก อายุ ๐-๕ ปี (๙, ๑๘,๓๐,๔๒ เดือน) ได้รับการ	๑.๑ สาเหตุปัจจัย เกิดจากหญิง ตั้งครรภ์มาฝาก ครรภ์ล่าช้า ไม่มา ตามนัดที่กำหนด ทำให้การดูแลไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๑.๒. หญิงตั้งครรภ์ คลอดก่อนกำหนด ทำให้ระยะการดูแล ไม่เป็นไปตามที่ กำหนด ๓.๑ ปัจจัยเกิดจาก เด็กที่ต้องได้รับการ ตรวจเป็นเป้าหมาย	๑. ติดตามผลงาน ตามตัวชี้วัดทุกเดือน ๒. เฝ้าระวังโดยสอ. เป็นผู้ดูแลและแจ้ง พื้นที่ให้ทราบข้อมูล และดำเนินการ ติดตาม ๓.ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ให้ความสำคัญนำ เป็นผลงานประเมิน ความดีความชอบ ๔.กำกับติดตามให้ เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดเท่าที่ทำได้

จำนวน

งบประมาณ

๙๙,๓๓๑.๕๒

บาท

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับปรุง และงบประมาณ
			ตรวจพัฒนาการ (ผลงาน ไม่ผ่าน เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๒) ๔. ร้อยละ ๑๐๐ เด็กอายุ ๐-๕ ปี (๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน) สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการ กระตุ้น แก้ไข/ส่งต่อ (ผลงานไม่ผ่าน เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๘)	ที่ตั้งไว้ ๑ ปีงบประมาณ ทำให้การคัดกรองผลงานจะต้องเก็บสะสมตามไตรมาส ทำให้ผลงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด ๔.๑สาเหตุ เนื่องจากเด็กไม่มาตรวจตามนัดต้องดำเนินการติดตามหลายรอบเพื่อให้ได้ผลงาน ๔.๒ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ได้กรอกข้อมูลตามวันเวลาที่กำหนด		

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			การปรับกิจกรรม และงบประมาณ
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	
รูปภาพกิจกรรม						

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			การปรับปรุง และงบประมาณ
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	
โครงการส่งเสริม ป้องกันบูรณาการ กิจกรรม วัยเรียน วัยรุ่น สูงดี สม ส่วนรู้เท่าทันการ ตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน งบประมาณ ๑๒๘,๗๔๐ บาท	๑ เด็กอายุ ๑๒ ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) เกณฑ์มากกว่า หรือ เท่ากับร้อยละ ๖๐ ๒ ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน เพิ่มมากขึ้น ๓ ร้อยละแม่วัยรุ่นท้องซ้ำลดลงจาก ปี ๒๕๖๒ ๔ ร้อยละ ๙๐ การคุมกำเนิดชนิดกึ่ง ถาวร ๕ หญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ได้รับการ คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (คุมกำเนิดทุก วิธี) ภายหลังคลอดหรือหลังแท้ง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	กิจกรรมที่ ๕.๑๕ นัดเด็กนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่๑(อายุ ๑๒ ปี) - ค่าแบบตรวจคัดกรองช่องปาก จำนวน ๘๗๖ แผ่นๆ ละ ๑ บาท เป็นเงิน ๘๗๖ บาท กิจกรรมที่ ๕.๑๖ รับนักเรียนที่มี ปัญหาด้านสุขภาพช่องปากในเขต พื้นที่รับผิดชอบมารับบริการอุดฟัน ชุดหินปูนถอนฟัน และเคลือบหลุม ร่องฟัน - ค่าแบบตรวจคัดกรองช่องปาก จำนวน ๒,๖๖๔ แผ่นๆ ละ ๑ บาท เป็นเงิน ๒,๖๖๔ บาท	๑. เด็กอายุ ๑๒ ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) เกณฑ์มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ (ผ่านเกณฑ์ ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๙.๖๘) ๒. ร้อยละของเด็ก วัยเรียนสูงดีสมส่วน เพิ่มมากขึ้น (ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ ๓. ร้อยละแม่วัยรุ่น ท้องซ้ำลดลงจาก ปี ๒๕๖๒ (ไม่ผ่าน เกณฑ์ ปี ๖๒ ร้อย ละ ๙.๓๘ ปี ๖๓ (๖ เดือน ๑๐.๘๗)	๓.๑ แม่วัยรุ่น อำเภอตะพานหิน เป็นแม่วัยรุ่นที่ พร้อมตั้งครรภ์ เนื่องจากไม่ได้เรียน หนังสือ ออกมา แต่งงานและอยากมี บุตรหลังแต่งงาน ๓.๒ เป็นท้องที่ ปกปิด ๓.๓ ขาดการ คุมกำเนิด ๔.๑ เกิดจากการ กรอกข้อมูลกรอ แล้วผิดพลาด ผลงานเพิ่มขึ้นจาก การตรวจสอบแม่ วัยรุ่นจะได้รับการ	๑. ติดตามผลงาน ตามตัวชี้วัดทุกเดือน ๒. เฝ้าระวังโดยสสอ. เป็นผู้ดูข้อมูลและแจ้ง พื้นที่ให้ทราบข้อมูล และดำเนินการ ติดตาม ๓.ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ให้ความสำคัญนำมา เป็นผลงานประเมิน ความดีความชอบ ๔. กำกับติดตามให้ เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดเท่าที่ทำได้	

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรม และงบประมาณ
			๔. ร้อยละ ๙๐ การ คุมกำเนิดชนิดกึ่ง ถาวร (ไม่ผ่าน เกณฑ์ ผลงาน ๗๔.๑๗) ๕. หญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ได้รับการ คุมกำเนิดด้วยวิธี สมัยใหม่ (คุมกำเนิดทุกวิธี) ภายหลังคลอดหรือ หลังแท้ง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ (ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลงาน ร้อยละ ๕๒.๑๗)	คุมกำเนิดกึ่งถาวร เกือบทุกราย ๕.๑ หญิงตั้งครรภ์ อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ร้อยละ ๘๐ มีการ คุมกำเนิดแต่เกิด จากการไม่ได้กรอก ข้อมูลการคุมกำเนิด ให้ครอบคลุมทำ ให้ผลงานไม่ผ่าน เกณฑ์		

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรม และงบประมาณ

รูปภาพกิจกรรม

แบบตรวจทัศนศึกษา นักเรียนประถมศึกษา



ชื่อ.....
เลขประจำตัว.....
โรงเรียน.....
ชั้น.....

ชื่อ.....

เลข.....



ชื่อ.....

เลข.....



ชื่อ.....

เลข.....



ชื่อ.....

เลข.....



[illegible][illegible][illegible]

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)		
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ
โครงการพัฒนา และส่งเสริม ศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยทำงาน เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน งบประมาณ ๑๓๙,๒๕๒.๕๐ บาท	๑ ร้อยละ ๑๐ จำนวนผู้รับบริการที่เลิกสูบบุหรี่ ๒ ร้อยละ ๕๖ ของประชาชนวัยทำงาน อายุ ๓๐ - ๔๔ ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ๓ อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม เสี่ยงเบาหวานไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕ ๔ อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงไม่เกิน ร้อยละ ๕				

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)		
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ
โครงการพัฒนา และส่งเสริม ศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยทำงาน เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน งบประมาณ ๑๓๙,๒๕๒.๕๐ บาท	๑ ร้อยละ ๑๐ จำนวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ บุหรื ๒ ร้อยละ ๕๖ ของประชาชนวัยทำงาน อายุ ๓๐ - ๔๔ ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ๓ อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม เสี่ยงเบาหวานไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕ ๔ อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงไม่เกิน ร้อยละ ๕				การปรับกิจกรรม และงบประมาณ

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			การปรับกิจกรรม และงบประมาณ
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	
รูปภาพกิจกรรม						

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบฯ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			การปรับกิจกรรม และงบประมาณ
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	
โครงการพัฒนา และสร้างเสริม ศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยผู้สูงอายุ และคนพิการ เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑ ประชาชนสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๒ ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓ ร้อยละผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับ การดูแลตาม Care plan ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. คำนวณต้นทุนสุขภาพผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงให้กับภาคีเครือข่าย ๒. คัดกรอง ADL และความเสี่ยง ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ แบบคัด กรอง ๙,๘๑๙ ชุด เป็นเงิน ๑๕,๗๑๐.๔๐ บาท ๓. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ติดบ้านติดเตียง ๔. ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับ อำเภอ ๘ ครั้ง ๗,๐๐๐ บาท ๕. เวิร์คช็อปเลือกผลงานผู้สูงอายุ ๘ สาขา ๑๖๐ คน เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ๖. คัดกรองสุขภาพช่องปากผู้พิการ ๑๐๐ ชุด เป็นเงิน ๑๖๐ บาท ๗. คัดกรองสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ๕๕๐ ชุด เป็นเงิน ๕๗๒ บาท	๑. ร้อยละประชาชน สูงอายุมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึง ประสงค์ ๙๗.๙๙ ๒. ร้อยละของตำบล ที่มีระบบการ ส่งเสริมสุขภาพดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชนผ่าน เกณฑ์ประเมิน ร้อยละ ๙๒.๓๐ ๓. ร้อยละผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตาม Careplan ร้อยละ ๑๐๐	ปัจจัยความสำเร็จ - มีการวางแผนการ ดำเนินงานที่ดีตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - มีผู้รับผิดชอบ แผนงาน/กิจกรรม ต่างๆ ที่ชัดเจน - มีการปรับ แผนงานให้สอดคล้อง กับสถานการณ์โรค ปัจจุบัน	๑. แบบคัดกรอง จำนวน ๙,๘๑๙ ชุด ชุดละ ๑.๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๗๑๐.๔๐ บาท (เนื่องจาก พร.ตะ พานหินใช้ เงินกองทุน สปสช. เทศบาลจัดทำ) ๒. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการ ชมรม จำนวน ๓๕ คน คนละ ๒๕ บาท ๑๑ ครั้ง เป็น เงิน ๙,๖๒๕ บาท	
จำนวน งบประมาณ (เดิม) ๗๓,๖๙๗.๖๐ บาท (ปรับใหม่) ๔๘,๒๔๔.๔๐ บาท						

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			การปรับกิจกรรม และงบประมาณ
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	
		๘.จัดทำแผนฟื้นฟูให้ความรู้เรื่อง มะเร็งและรอยโรคในช่องปาก พร้อมผลการตรวจ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ๙.มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำ คุณประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุ ค่า กระต่ายการ์ตูน และกรอบรูป เป็น เงิน ๒,๙๐๐ บาท				๓.ค่าอาหาร กลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มเวที ประชุมให้ความรู้ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ต้นแบบ จำนวน ๗๕ คน คนละ ๑๐๐ บาท ๑ ครั้ง เป็น เงิน ๗,๕๐๐ บาท ยกเลิกกิจกรรมนี้ เนื่องจากเรามีการ ประชุมขับเคลื่อน ในภาคีเครือข่าย แล้ว ทุกตำบล สมัครเข้ากองทุน ตำบล LTC แล้ว

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)		
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ
โครงการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน งบประมาณ ๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท	๑ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ๒ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มี คุณภาพ				

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๒ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรม และงบประมาณ
รูปภาพกิจกรรม						

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบบ่า ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)		
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ
โครงการพัฒนา ระบบการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินและ ภัยสุขภาพ เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน งบประมาณ ๔๙,๐๐๐ บาท	๑ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จของ อำเภอ ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง				

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัยของผลงานที่ผ่านและไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	การปรับแก้และงบประมาณ
โครงการพัฒนา ระบบการควบคุม โรคติดต่อ ปี ๒๕๖๓	๑ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก ๒ เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันโรคติดต่อ	๗.๑ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ประชุมทีม JIT ออกสวนสวน ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่จำนวน ๑๖ คน x ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๖ ครั้ง เป็นเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท ๗.๒ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ประชุมทีม JIT สรุปการดำเนินงานย่อย จำนวน ๑๖ คน x ๑๐๐ บาท จำนวน ๓ วัน x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท ๗.๓ อบรมการดูแลรักษาเครื่องฟั่นสารเคมี ผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องเครื่องฟั่นและ ทีม SRRP ๗.๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท	๑. พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในระหว่างวันที่ ๑ ม.ค ถึง ๓๐ มี.ค. ๖๓ จำนวน ๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓.๔๓ ต่อแสนประชากร ๒. ไม่เกิด Second Generation ๒ โรคไข้เลือดออก (DF,DHF,DSS)	๑. การอนุมัติแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนที่ดี ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ๒. สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ (ไวรัสโคโรนา - ๑๙) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลากำหนดในโครงการได้	๑. มีการติดตามติดตาม กำกับผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการและตัวชี้วัด ๒. ดำเนินการตามมาตรการทั้งก่อนเกิดโรค ขณะเกิดโรค ตามมาตรการที่กระทรวงฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำกับติดตามพัฒนาการสำรวจสุ่มฯ ที่ได้มาตรฐาน สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงได้ - จัดให้มีการเฝ้าระวังในคน (การป่วยการวินิจฉัย การตาย	
งบประมาณ ๕๓,๘๐๐.๐๐ บาท	๓ เพื่อการพัฒนาดำเนินการควบคุมโรคติดต่ออย่างรวดเร็วเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและปลอดภัย					



วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)						
โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับ และงบปร
			วัคซีนครบชุด (BCG-DTP๔/JE๒) ร้อยละ ๙๘.๒๑	ปัจจัยเสี่ยงต่อการ เสียชีวิต)		
		๗.๓.๒ คำวิทยากร จำนวน ๒ คนๆ ละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท ๗.๔ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม PODD จำนวน ๑๐๐ คน x ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๕.ความครอบคลุม เด็ก ๓ ปีได้รับ วัคซีนครบชุด (BCG-JE๒/MMR๒) ร้อยละ ๙๗.๖๗ ๖.ความครอบคลุม เด็ก ๕ ปี ได้รับ วัคซีนครบชุด (BCG-DTP๕) ร้อย ละ ๙๘.๑๐			

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	การปรับ และงบ
โครงการบริหาร จัดการ สิ่งแวดล้อมใน อำเภอตะพานหิน งบประมาณ ๔๙๒๕๐ บาท	๑. ร้อยละ ๘๐ ของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ๒. มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนเป็น รูปธรรม ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม /การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมินด้าน สิ่งแวดล้อม แก่ผู้รับผิดชอบงาน ๒. แจ้งเกณฑ์การดำเนินงานใน คลินิกสุขภาพเกษตรกรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทุก แห่งได้ทราบ ๓. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรในทุกตำบลให้ผ่าน เกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก จำนวน ๑ ครั้ง x ๓๐ คน x ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้ว) ๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ กลุ่ม อสม. และประชาชนใน พื้นที่	๑. รพ.สต. ได้รับรู้ เกณฑ์การพัฒนา งานอนามัย สิ่งแวดล้อม ตาม เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อนำมา พัฒนาการ ดำเนินงาน ปีนี้ ๒. การร่วมกัน กำหนดนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบงาน และบทบาท หน้าที่ชัดเจนเป็น รูปธรรม ๓. สนับสนุนให้ภ รพ.สต. มีการ ดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม	๑. การอนุมัติ แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนงาน ยุทธศาสตร์ สาธารณสุข ได้รับ การอนุมัติ ในช่วง ไตรมาสที่ ๒ ๒. สถานการณ์การ ระบาดของโรคอุบัติ ใหม่ (ไวรัสโควิด - ๑๙) ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่กำหนด ในโครงการได้ ๓. การปรับ กิจกรรมและ งบประมาณ ที่ ดำเนินการได้และ สอดคล้องกับ ขับเคลื่อนงาน ยุทธศาสตร์	๑. เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอตะพาน หิน มีคณะทำงาน แผนงานสาธารณสุขปี ๒๕๖๓ ร่วมขับเคลื่อน งานยุทธศาสตร์ ซึ่งมี การติดตาม แผนงาน/ โครงการ อยู่เสมอ ๒. ผู้รับผิดชอบงานใน ระดับอำเภอและระดับ ตำบลมีความสนใจที่จะ พัฒนางานร่วมกัน ๓. มีการติดตาม กำกับ ผลการปฏิบัติงานตาม แผนงานโครงการ และ ตัวชี้วัด ในเวทีสำ เนาฯ, ประชุม ประจำเดือน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข, คณะกรรมการบริหาร สาธารณสุข, ประชุม	(ไม่ และงบ

วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)						
โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบฯ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			การปรับปรุง และงบประมาณ
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุผล ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	
		(บูรณาการในงานของ อสม.) คำชุดทดสอบตรวจสอบสารเคมีใน กลุ่มจำนวน ๒,๗๐๐ ชุด ชุดละ ๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๕๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ) จะมีการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม ตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital ของ รพ. และ รพ. สต. -จัดซื้อชุดตรวจแบคทีเรียในน้ำ ดื่ม อ.๑๑ จำนวน ๕ ชุด ราคา ชุดละ ๖๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๕๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ) ๖ จัดทำคำสั่ง /ผู้รับผิดชอบ งาน/บทบาทหน้าที่ และ นโยบายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมให้เกิดนว ตกรรมใหม่	สาธารณสุข ปี ๒๕๖๓	เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอตะพาน หิน เพื่อนำเสนอผล การดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และ ร่วมกันแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนตาม ยุทธศาสตร์ระดับ	

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุผลของผลงานที่ผ่านและไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	การปรับปรุงและงบประมาณ
		ทั้งในระดับอำเภอและระดับตำบล จัดทำป้ายยูทูบบอร์ดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน ๑๓ แห่ง ราคาป้ายละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๕๐๐ บาท (ดำเนินการแล้ว) -จัดทำป้ายยูทูบบอร์ดมาตรการประหยัดพลังงาน จำนวน ๑๓ แห่ง ราคาป้ายละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๕๐๐ บาท (ดำเนินการแล้ว) ๗ ส่งเสริมให้มกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ตรวจสอบใบเสียภาษีรถและผู้ใช้รถในชุมชน และการประกวดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอำเภอ				

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบฯ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุผลปัจจัยของผลงานที่ผ่านและไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	การปรับปรุงและงบประมาณ
		-ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกวดกิจกรรม ๕๐ คนๆละ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐๐ บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ) -รางวัลผลงานต้นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและเกษตรปลอดสาร รวมเป็นเงิน ๑๑๕๐๐ บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ)				

วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)						
โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	ผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัยของผลงานที่ผ่านและไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	การปรับและงบ
รูปภาพกิจกรรม						
						

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับแก้ และงบประมาณ
โครงการพัฒนา ระบบการแพทย์ ปฐมภูมิ เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท	๑ ร้อยละ ๓๖ ของคลินิกหมอครอบครัว ที่เป็ดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ๒ ร้อยละ ๔๐ ของประชาชนในอำเภอ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการ สุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ ครอบครัว					

วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)						
โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบฯ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุผลปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับปรุง และงบฯ
			รูปภาพกิจกรรม			

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับ และงบ
โครงการพัฒนา ความรู้รอบด้าน สุขภาพของ ภาคี เครือข่ายและ ประชาชน เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน งบประมาณ ๓๘,๗๐๐ บาท	๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านมี อสค.ใน การดูแลสุขภาพร่วมกับ อสม. ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคไต ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของ อสค.ได้รับการดูแลสุขภาพแบบมีส่วน ร่วม อสค., อสม., และรพสต. ๓ อสม.ระดับหมู่บ้านมีความรู้ในการ จัดทำแผน การดำเนินงานสร้างสุขภาพ และการประเมินผล ๔ ทุกหมู่บ้านมีเครือข่ายสร้างสุขภาพ ภาคประชาชน					

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัยของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	การปรับกิจกรรมและงบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน งบประมาณ ๖,๓๒๕ บาท	๑ อัตราผู้ป่วยเบาหวานลดลง ร้อยละ ๕	กิจกรรมที่ ๑ ผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่ลดลงร้อยละ ๕ ๑. คัดกรองโรคเบาหวาน ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ๒. สืบราชชื่อกลุ่มเสี่ยงปี ๖๒ ในแต่ละพื้นที่ ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเสี่ยงแต่ละพื้นที่ ๔. ส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงออกกำลังกายตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่อย่างน้อย ๓ วัน/สัปดาห์ ๕. การดูแลสุขภาพออกกำลังกายทุกประเภทตามความสนใจ ๖. จัดกิจกรรมเวทีผู้สูงอายุสร้างกระแสการออกกำลังกาย ๗. ประเมินผลติดตาม DTX ๘. คัดเลือกบุคคลต้นแบบลดเสี่ยงลดโรคในแต่ละรพสต.	๑ อัตราผู้ป่วยเบาหวานลดลง ร้อยละ ๕๗.๘ (๒๒๘/๕๔๔) ข้อมูล ๕ พ.ค. ๖๓	๑. สถานการณ์การระบาดของของโรคอุบัติใหม่ (ไวรัสโควิด-๑๙) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการได้	๑. ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง	

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัยของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	การปรับกิจกรรมและงบประมาณ
	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ ๒.๕	๔. มอบไปประกาศและจัดทำไวนิลบุคคลต้นแบบ กิจกรรมที่ ๒ ร้อยละของผู้ป่วย HTโลหิตสูงรายใหม่ลดลงร้อยละ ๒.๕ ๑. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ๒. คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป	๒ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ ๓๖.๙๔ (๔๙๑๒/๗๗๔๐) ข้อมูล ๕พ.ค.๖๓	๒. สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ (ไวรัสโควิด-๑๙) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการได้ ๓. สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ (ไวรัสโควิด-๑๙) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาที่	๒. ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง	- เป็นงานประจำไม่ใช้งบประมาณ
			๓. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อน			
	๓ ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา ร้อยละ ๖๐	กิจกรรมที่ ๓ ร้อยละผู้ป่วย DM ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา ๑. ได้รับการสนับสนุนเครื่องตรวจตาจากสสจ. ๒. จัดตารางประสานพื้นที่ในการส่งผู้ป่วยมาตรวจ	๓. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อน			

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรม และงบประมาณ
		๓. ประสานหน่วยงานในชุมชน มาให้ความช่วยเหลือ ในการรับ-ส่ง ๔. จัดตาราง ประสานพื้นที่ใน การส่งผู้ป่วยมาตรวจ ๕. สืบราชข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่ เมย. ๖๒-กย. ๖๒ ที่ได้รับการ ตรวจจลา	ทางตำรวจและ ๖๔.๖๒	กำหนดใน โครงการได้	- ประชาชนมีความ ตระหนักในการ ดูแลสุขภาพตนเอง	- เสนอโครงการ กองทุนเทศบาล อำเภอตะพานหิน แต่กองทุนยังไม่ได้ พิจารณาเนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดของโรค อับัติใหม่
	๕ ผู้ป่วยเบาหวานคุมน้ำตาลได้ดี (HbA๑C < ๗) ร้อยละ ๔๐	กิจกรรมที่ ๕ ผู้ป่วย DM คุม น้ำตาลได้ดี สถานการณ์การระบาดของโรค อับัติใหม่ (ไวรัสโควิด- ๑๙) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ ได้	๔. ผลการ ปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดผู้ป่วย เบาหวานคุม น้ำตาลได้ดี (HbA๑C < ๗) ร้อยละ ๓๕.๘๘	๔. สถานการณ์ การระบาดของ โรคอับัติใหม่ (ไวรัสโควิด- ๑๙) ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการได้	- ประชาชนมีความ ตระหนักในการ ดูแลสุขภาพตนเอง	- เสนอโครงการ กองทุนเทศบาล อำเภอตะพานหิน แต่กองทุนยังไม่ได้ พิจารณาเนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดของโรค อับัติใหม่

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัยของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	การปรับกิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ	ตัวชี้วัด สูงได้ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ ๘๐	กิจกรรมที่ ๕ ร้อยละผู้ป่วย DM และ HT ได้ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต ๑. ให้ความรู้การการดำเนินงานของโรคและภาวะแทรกซ้อนอย่างละเอียด ๒. วางแผนการตรวจคัดกรองประจำปีตามเกณฑ์ให้ครบถ้วน ๓. การดูแลผู้ป่วยDM ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔ กลุ่ม	๕. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อยละ ๖๘.๓๔	๕. สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ (ไวรัสโควิด-๑๙) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดได้	- ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง	- เป็นงานประจำไม่ใช้งบประมาณ
			๖. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง	๖. สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ (ไวรัสโควิด-๑๙)		

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับปรุง และงบประมาณ
	๗ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะน้ำตาลสูง ไม่เกินร้อยละ ๑๐	กิจกรรมที่ ๗ ร้อยละ ๑๐ ของ ผู้ป่วย DM ที่มีภาวะน้ำตาลสูง สถานการณ์การระบาดของโรค อุบัติใหม่ (ไวรัสโควิด- ๑๙) ๑. ให้ความรู้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ๓ อ. ๓ ส. ๒. ให้ผู้ศึกษารายการกลุ่มเรื่อง - การใช้ยาแก้ปวดลดการ อักเสบ - อันตรายจากการใช้ยา สมุนไพร ๓. จัดบริการคลินิกชะลอไต เสื่อมร่วมกับ NCD CLINIC ๔. ประสาน ผรช.ในคลินิก NCD ให้นัดเจาะเลือด Cr ครั้งที่ ๒ ใน นัดถัดไปหลังจากเจาะเลือด ประจำปี	ระดับ ๓-๔ ชะลอ การลดลงของ eGFR < ๔ ml /min/๑.๗๓m^๒/ yr ร้อยละ ๖๘.๓๔	ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่ กำหนดได้	- ประชาชนมีความ ตระหนักในการ ดูแลสุขภาพตนเอง	


		วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)				
โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบฯ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรม และงบประมาณ
			เบาหวานที่มีภาวะ อ้วนลงพุง ร้อยละ – ๘.๑๐	(ไวรัสโควิด- ๑๙) ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่ กำหนดได้	- ประชาชนมีความ ตระหนักในการ ดูแลสุขภาพตนเอง	
	๘ การเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒	ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ ได้ กิจกรรมที่ ๘ ร้อยละ ๒ ของ การเกิดภาวะแทรกซ้อน เฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน ๑. ให้ความรู้การปฏิบัติตัวเพื่อ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน	๘. ผลการ ปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด การเกิด ภาวะแทรกซ้อน เฉียบพลันใน ผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ ๑.๐๖	การระบาดของ โรคอุบัติใหม่ (ไวรัสโควิด- ๑๙) ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่ กำหนดได้	ดูแลสุขภาพตนเอง	
			๙. ผลการ ปฏิบัติงานตาม	๙. สถานการณ์ การระบาดของ โรคอุบัติใหม่	- ประชาชนมีความ ตระหนักในการ ดูแลสุขภาพตนเอง	
	๙ ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ ไขมัน LDL และมีค่า LDL น้อยกว่า ๑๐๐ mg/dl ร้อยละ ๖๗	กิจกรรมที่ ๙ ร้อยละ ๖๗ ของ ผู้ป่วย DM ที่ได้รับการตรวจ				

วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)						
โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบฯ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรม และงบประมาณ
	๑๐ ร้อยละ ๗๐ ผู้ป่วยเบาหวานและ/ หรือความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐% ในช่วงไตร มาส ๑,๒ และมีผล CVD Risk ลดลง เป็นน้อยกว่า ๒๐% ในไตรมาส ๓,๔	ไขมัน LDL และมีค่า LDL น้อย กว่า ๑๐๐ mg/dl สถานการณ์การระบาดของโรค อุบัติใหม่ (ไวรัสโควิด-๑๙) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่กำหนดได้ <u>กิจกรรมที่ ๑๐ ร้อยละ ๗๐</u> <u>ผู้ป่วย DMและ/หรือ HTที่มี</u> <u>CVD Risk มากกว่าหรือเท่ากับ</u> <u>๒๐% ในช่วงไตรมาส ๑,๒</u> <u>และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น</u> <u>น้อยกว่า ๒๐%ในไตรมาส ๓,๔</u> ๑. ดำรวจรายชื่อกลุ่มผู้ป่วย DM และ/หรือ HTที่มี CVD Risk มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐% ให้ พื้นที่ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด ผู้ป่วย เบาหวานที่ได้รับ การตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL น้อยกว่า ๑๐๐ mg/dl ร้อยละ ๔๑.๘๓ ๑๐. ผลการ ปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด ผู้ป่วย เบาหวานและ/ หรือความดัน โลหิตสูงที่มี CVD Risk มากกว่าหรือ เท่ากับ ๒๐% ในช่วงไตรมาส ๑,๒ และมีผล CVD Risk ลดลง	(ไวรัสโควิด-๑๙) ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่ กำหนดได้ ๑๐. สถานการณ์ การระบาดของ โรคอุบัติใหม่ (ไวรัสโควิด-๑๙) ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่ กำหนดได้		

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรม และงบประมาณ
			เป็นน้อยกว่า ๒๐% ในไตรมาส ๓,๔ ร้อยละ ๒๖.๖๗			

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่านมา และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรม และงบประมาณ

รูปภาพกิจกรรม



โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับปรุง และงบประมาณ
โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ รักษาและเพิ่ม การค้นหายผู้ป่วย วัณโรค อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ ร้อยละ ๘๒.๕ ของจำนวนผู้ป่วยที่คาดว่าจะ ประมาณจากอุบัติการณ์ (๑๕๓ ต่อแสน ประชากร) ความครอบคลุมการรักษา ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment Coverage) ๒ ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง บริการตรวจวินิจฉัยในประชากร ๗ กลุ่ม เสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสวัณโรคในบ้าน ผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า HbA1c > ๗ ผู้ป่วยโรคถุงลมอุดกั้น เรื้อรัง แรงงานต่างชาติ บุคลากรทาง การแพทย์ และผู้ต้องขัง					

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			สรุปงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับปรุง และงบประมาณ

รูปภาพกิจกรรม

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับ และงบฯ
โครงการพัฒนา ระบบบริการ การแพทย์แผน ไทยและ การแพทย์ ทางเลือก เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน งบประมาณ ๓๓,๔๐๐ บาท	ร้อยละ ๑๕.๕ สืบสวนผู้ป่วยนอก ได้รับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน					

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การรับป และงบป
รูปภาพกิจกรรม						

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุผลปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยยี่แห่ง ความสำเร็จ	การปรับแก้ และงบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครบวงจรและระบบการส่งต่อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๖๓ จำนวน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจรน้อยกว่า หรือเท่ากับ ๒๑ ต่อแสนประชากร					

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับ และงบ

รูปภาพกิจกรรม

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่านมา และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปฏิบัติ และงบประมาณ
โครงการประเมิน คุณธรรมความ โปร่งใส เครือข่าย บริการสุขภาพ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท	๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน และสำนักงานสาธารณสุข อำเภอตะพานหิน ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ITA ปี ๒๕๖๓					

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปฏิบัติ และงบประมาณ
โครงการพัฒนา องค์กรคุณภาพ เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑ รพ.สต.ทุกแห่ง ในอำเภอตะพานหิน ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ดีดดาว ระดับ ๕ ดาว ร้อยละ ๑๐๐ ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพาน หิน ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริ หาร จัดการภาครัฐ (PMA) หมวด ๓ และ หมวด ๖ ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ผ่านการรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (HA) และรับรองการ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง					
จำนวน งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท						

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับ และงบฯ
รูปภาพกิจกรรม						

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)				การปรับกิจกรรมและ งบประมาณ
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	กิจกรรมที่ ยกเลิก	
โครงการพัฒนา สารสนเทศและ ข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน งบประมาณ ๕๐,๔๐๐ บาท	๑. ร้อยละ ๙๕ ของข้อมูลที่หน่วย บริการส่งตามโครงสร้างมาตรฐาน ๔๓ แฟ้มมีคุณภาพ ๒. ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ ของจังหวัดน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ๓. ร้อยละของหน่วยบริการระดับ ปฐมภูมิ พศิยภูมิและตติยภูมิ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ Health Information Exchange (HIE). การนำข้อมูล (Data Exchange) ในแต่ละรายการไปใช้ ประโยชน์	๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบันทึกข้อมูล และติดตามผลงาน เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๘ ครั้ง ✓ งบที่ใช้ ๑๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแล ระบบในการตรวจสอบข้อมูล ตามโครงสร้าง ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ระบบการใช้งานของHardware และ Software จำนวน ๔ ครั้ง ✓ งบที่ใช้ ๖,๐๐๐ บาท (จำนวน ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท)	๑. ร้อยละ ๙๕ ของข้อมูลที่หน่วย บริการส่งตาม โครงสร้าง ๔๓ มาตรฐาน ๔๓ แฟ้มมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ข้อมูลการตาย ที่ไม่ทราบสาเหตุ ของจังหวัดน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘.๑๐	๑. ติดตามข้อมูล ทุกเดือน	๑. มีPM รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. มีการติดตาม ข้อมูลทุกเดือน	กิจกรรมที่ ยกเลิก ๕.๑ ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัด และการดูข้อมูล ข้อมูลสุขภาพ (Health InformationExchange (HIE)) และการนำข้อมูล Data Exchange ในแต่ ละรายการไปใช้ ประโยชน์ จาก สสจ. พิจิตร จำนวน ๒ ครั้ง ๗.๑ คำอาหาร กลางวัน อาหารว่างและ เครื่องดื่มประชุมชี้แจง ตัวชี้วัด จำนวน ๔๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท	๓. ร้อยละของ หน่วยบริการ

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ที่ผ่าน และไม่ ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรมและ งบประมาณ
		๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ System Manager และ Data admin ทุกระดับ ในการบินฝึก ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ๔๓ เพิ่มและข้อมูลใน HDC และ การใช้โปรแกรม HHC ในการ บันทึกข้อมูลเชิงรุกในชุมชน ♦ งบที่ใช้ ๓๐,๑๒๔ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๑๒,๐๐๐ บาท - ค่าวิทยากร ๑๒,๖๐๐ บาท - ค่าที่พักวิทยากร ๒,๑๐๐ บาท - ค่าเดินทางวิทยากร ๓,๕๒๔ บาท	ระดับปฐมภูมิ ทักษะภูมิและตติย ภูมิสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูล สุขภาพได้ Health Information Exchange (HIE), การนำข้อมูล (Data Exchange) ในแต่ ละรายการไปใช้ ประโยชน์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐			๗.๒ ค่าวิทยากร ๑ คน x ๓๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท ๗.๔ ค่าวิทยากร ๑ คน x ๓๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท ๕.๒ ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การบันทึกข้อมูลและ ติดตามผลงาน เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๘ ครั้ง ๗.๓ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากิจกรรม จำนวน ๒๐



โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรมและ งบประมาณ
		๔. ติดตามตรวจสอบปรับปรุงระบบการใช้งานของhardware Software และPeopleware จำนวน ๔ วัน ♦ งบที่ใช้ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๕. วัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท				คน x ๑๐๐ บาท x ๘ ครั้ง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่เพิ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการ System Manager และ Data admin ทุกระดับ ในการบันทึกตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ๔๓ แห่ง และข้อมูลใน HDC และการใช้โปรแกรม HHC ในการบันทึกข้อมูลเชิงลึกในชุมชน - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน x ๑๐๐

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรมและ งบประมาณ
						บาท x ๓ วัน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - ค่าวิทยากร ๑ คน (ภายนอก) x ๖๐๐ บาท x ๗ ชม. x ๓ วัน เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท - ค่าที่พักวิทยากร จำนวน ๑ ห้องละ ๗๐๐ บาท x ๓ คืน เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท - ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) ระยะทาง ๘๕๖ กม. ละ ๔ บาท เป็นเงิน ๓,๔๒๔ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๑๒๔ บาท

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรมและ งบประมาณ
						รวมงบประมาณ หลังจาก ปรับกิจกรรมทั้งหมด เป็นเงิน ๕๔,๑๒๔ บาท

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุ ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับกิจกรรมและ งบประมาณ

รูปภาพกิจกรรม



วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)						
โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	ผลปฏิบัติงาน	วิเคราะห์เหตุ	ปัจจัยแห่ง	การปรับกิจกรรมและ
			ตามตัวชี้วัด	ปัจจัยของผลงาน ที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ความสำเร็จ	งบประมาณ
						
						

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การรับ และงบ
โครงการบริหาร จัดการด้าน การเงินการคลัง หรือช่วยบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑ ไม่มีหน่วยบริการในพื้นที่ประสบ ปัญหาทางการเงิน ระดับ ๗ ๒ คุณภาพบัญชี (Accounting Audit : AC) จากการ Audit หน่วยบริการ ผ่าน ระดับ A ๓ ไม่มีหน่วยบริการปลอมภูมิที่ประสบ ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน (ไม่ถึง ๓ เดือน)					
จำนวน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท						

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับ และงบ
โครงการวางแผน และประเมินผล งานด้าน สาธารณสุข อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๖๓	๑ อำเภอตะพานหิน ดำเนินการตาม แผนที่แนบเวลา และใช้งบประมาณ ตาม แผนรายไตรมาส ๒ อำเภอตะพานหิน ดำเนินการก่อนนี้ ผู้พัน เบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ ปี ๒๕๖๓ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ๓ อำเภอตะพานหิน มีการเบิกจ่าย เงินกองทุนตำบล ปี ๒๕๖๓ มากกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย บริการสุขภาพ อำเภอตะพานหิน ๒ ครั้ง/เดือน จำนวน ๓๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๖ ครั้ง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ๒. ประชุมคณะกรรมการสำนัก เลขา ปีละ ๑๒ ครั้ง จำนวน ๘ คน x ๑๐๐ บาท x ๑๒ ครั้ง เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท ๓. ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๖ ครั้ง จำนวน ๑๖ คน x ๑๐๐ บาท x ๖ ครั้ง เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท ๔. ออกประเมินผล และประชุม สรุปผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รพ. สต. ปีละ ๒ ครั้ง จำนวน ๓๐ x ๑๐๐ บาท x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๕. การติดตามแผนงานโครงการปี ๒๕๖๓ (๔ ยุทธศาสตร์/๑๖	๑. เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน ได้รับ งบบริการสร้าง เสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ตาม แผนรายไตรมาส ๒. อำเภอตะพาน หิน ดำเนินงาน และรับประเมินผล การปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข ๔ ยุทธศาสตร์ รอบที่ ๑/๖๓	๑. การอนุมัติ แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนงาน ยุทธศาสตร์ สาธารณสุข ได้รับ การอนุมัติ ในช่วง ไตรมาสที่ ๒ ๒. สถานการณ์การ ระบาดของโรคอุบัติ ใหม่ (ไวรัสโควิด - ๑๙) ทำให้มี สามารถปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่กำหนด ในโครงการได้ ๓. การปรับ กิจกรรมและ งบประมาณ ที่ ดำเนินการได้และ สอดคล้องกับ ขับเคลื่อนงาน ยุทธศาสตร์	๑. เครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอ ตะพานหิน มี คณะทำงานแผนงาน สาธารณสุขปี ๒๕๖๓ ร่วมขับเคลื่อนงาน ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๙ แผนงาน/โครงการ ๒. การขับเคลื่อนงาน มีการกำหนด ระยะเวลาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลสำเร็จของ แต่ละยุทธศาสตร์ ตามแผนงานและ โครงการ ๓. มีการติดตาม กำกับผลการ ปฏิบัติงานตาม	๑. ประชุม คณะกรรมการ เครือข่าย สุขภาพ อ เภอตะพาน หิน ค่า เดือน ค่า กลางวัน และเครือข่าย จำนวน ๓ ๑๐๐ บาท ครั้ง เป็น ๒๔,๐๐๐ ๒. ประชุม คณะกรรมการ บริหารงาน สาธารณสุข ๑ ครั้ง/เด ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม
งบประมาณ ๑๔๙,๘๐๐ บาท	๔ อำเภอตะพานหิน มีผลการงานด้าน สาธารณสุข ปี ๒๕๖๓ มากกว่าร้อยละ ๘๐					

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุผลปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับ และงบ
		แผนงาน) จำนวน ๒ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๖. นำเสนอผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน/๔เดือน การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ (รพ.สต./รพร.) จำนวน ๒ ครั้ง จำนวน ๓๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๗. นำเสนอผลการปฏิบัติงานรอบ ๔ เดือน ของคณะทำงาน (๑๖ แผนงาน/แนวทางการแก้ไข) จำนวน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ๘. จัดเวทีคืนข้อมูลและร่วมเสนอแนวทางการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แก่ภาคีเครือข่ายในอำเภอ ตะพานหิน จำนวน ๑๐๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท		สาธารณสุข ปี ๒๕๖๓	แผนงานโครงการ และตัวชี้วัด ในเวที สำนักเลขา,ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , คณะกรรมการบริหารสาธารณสุข, ประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ตะพานหิน เพื่อ นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และร่วมกันแก้ไขปัญหาคืบคลานตาม ยุทธศาสตร์ระดับ	๑๖ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท




โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับ และงบ
		๘.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดเวทีคืนข้อมูล จำนวน ๑๐๐ คนx๓๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๘.๒ ประชุมชี้แจง คณะทำงาน และ ทบพวชนนโยบายทุกระดับประเด็น ปัญหาปี ๒๕๖๓ และแนวทาง จำนวน ๑๕ คณะทำงานๆ ละ ๑๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐บาท ๘.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประชุมชี้แจง คณะทำงาน และทบพวชนนโยบายๆ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ คน x ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๑๐. ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาของพื้นที่ และนำเสนอ แผนงานโครงการปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ คนx ๓๐๐ บาทx ๒ วัน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๐.๑ ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำ รูปเล่ม ประชุมวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ฯ และ				

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับ และงบฯ
		นำเสนอแผนงานโครงการ ปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ๑๑. การรับนิเทศประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จากจังหวัด ปี ๒ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ วัน x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี ๒๕๖๓ และติดตามการใช้งบกองทุนตำบล จำนวน ๓๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ วัน x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๑๓. ประชุมคณะกรรมการกองทุนระดับอำเภอ ติดตามประเมินผลกองทุนในพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ วัน x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๑๓.๑ คำวิthyากร (ภายนอก) ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี ๒๕๖๓ และติดตามการ				

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การรับ และงบ
		ใช้งบกองทุนตำบล จำนวน ๒ คน x ๖๐๐ บาท x ๓ ชม. x ๑ วัน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท ๑๔. ติดตาม และสรุปผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดการใช้ งบประมาณ				

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม (ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) /งบฯ ที่ใช้	วิเคราะห์สถานการณ์ (รอบ ๖ เดือน)			
			ผลปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด	วิเคราะห์เหตุปัจจัย ของผลงานที่ผ่าน และไม่ผ่าน	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	การปรับปรุง และงบประมาณ

รูปภาพกิจกรรม



สรุปติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)



โครงการ		งบประมาณ	ก่อนผู้กั้น	%ก่อนผู้กั้น	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ค้างเบิก	%ค้างเบิก
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดและภาคใต้		99,331.52	54,227.60	54.59	-	-	99,331.52	100.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		128,740.00	6,540.00	5.08	-	-	128,740.00	100.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		139,252.50	5,000.00	3.59	5,000.00	3.59	134,252.50	96.41
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		73,697.60	27,592.40	37.44	27,592.40	37.44	46,105.20	62.56
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		31,500.00	3,000.00	8.96	-	-	33,500.00	100.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		49,000.00	-	-	-	-	49,000.00	100.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		53,800.00	17,600.00	32.71	17,600.00	32.71	36,200.00	67.29
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		49,250.00	3,000.00	6.09	-	-	49,250.00	100.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		18,000.00	-	-	-	#DIV/0!	18,000.00	100.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		38,700.00	37,700.00	97.42	37,700.00	97.42	1,000.00	2.58
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		33,900.00	8,600.00	25.37	8,600.00	25.37	25,300.00	74.63
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		6,325.00	-	-	-	-	6,325.00	100.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	100.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		50,000.00	35,000.00	70.00	35,000.00	50.000.00	15,000.00	30.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		49,500.00	8,250.00	16.67	8,250.00	16.67	41,250.00	83.33
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		50,400.00	9,500.00	18.85	9,500.00	50.400.00	40,900.00	81.15
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		149,800.00	17,250.00	11.52	17,250.00	11.52	132,550.00	88.48
โครงการ-โครงการต่อเนื่องเป็นระยะและสร้างเสริมศักยภาพไทยกลุ่มจังหวัดภาคใต้		1,058,196.62	223,260.00	22.04	166,492.40	15.73	891,704.22	84.27

โครงการ	งบประมาณ	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบประมาณ	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบประมาณ	งบผูกพัน	งบผูกพัน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	93,331.52	54,227.60	58.10	54,227.60	58.10	39,103.92	41.90		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	128,740.00	3,540.00	2.75	3,540.00	2.75	125,200.00	97.25		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	139,252.50	5,000.00	3.59	5,000.00	3.59	134,252.50	96.41		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	50,867.40	27,592.40	54.24	27,592.40	54.24	23,275.00	45.76		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	23,500.00	1,000.00	12.77	-	-	23,500.00	100.00		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	49,000.00	2,000.00	4.08	2,000.00	4.08	47,000.00	95.92		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	53,900.00	17,600.00	32.71	17,600.00	32.71	36,300.00	67.29		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	49,250.00	3,000.00	6.09	-	-	49,250.00	100.00		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	100.00		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	38,700.00	37,700.00	97.42	37,700.00	97.42	1,000.00	2.58		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	35,900.00	8,600.00	25.37	8,600.00	25.37	25,300.00	74.63		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	6,325.00	-	-	-	-	6,325.00	100.00		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	20,000.00	10,500.00	52.50	10,500.00	52.50	9,500.00	47.50		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	50,000.00	35,000.00	70.00	35,000.00	70.00	15,000.00	30.00		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	76,500.00	8,250.00	10.78	8,250.00	10.78	68,250.00	89.22		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	59,124.00	9,500.00	16.07	9,500.00	16.07	49,624.00	83.93		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	160,600.00	17,250.00	10.74	17,250.00	10.74	143,350.00	89.26		
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยนายวิชาญ อภัยวานิชย์	1,065,890.42	242,760.00	22.78	242,760.00	22.78	823,130.42	77.21		

สรุปรายละเอียดการขอสนับสนุนเงินโครงการ คบสอ.ปี 2563
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะพานหิน

ลำดับ	สถานบริการ	โครงการ คบสอ. ปี 2563					หมายเหตุ การปรับปรุงประมาณ รอบ 6 เดือน (บาท)
		จำนวน โครงการ (โครงการ)	รวมงบประมาณ โครงการทั้งสิ้น (บาท)	ขอรับเงิน โอน 50 % (บาท)	รวมโครงการ หลังปรับ (6 เดือน) (บาท)	ขอรับเงิน ส่วนที่เหลือ (บาท)	
1	รพ.สต.จี่รวาย	1	128,740.00	64,370.00	128,740.00	64,370.00	คงเดิม
2	รพ.สต. ไม้หลวง	2	56,725.00	28,362.50	65,449.00	37,086.50	ปรับปรุงขึ้น 8,724 บาท
3	รพ.สต.วังสำโรง	1	73,697.60	36,848.80	50,867.40	14,018.60	ปรับลดลง 22,830.20 บาท
4	รพ.สต.ทุ่งโพธิ์	2	188,500.00	94,250.00	199,300.00	105,050.00	ปรับปรุงขึ้น 10,800 บาท
5	รพ.สต.ไพร่โรงโขน						
6	รพ.สต.วังหลุม	3	122,800.00	61,400.00	122,800.00	61,400.00	คงเดิม
7	รพ.สต.วังท้าว	1	139,252.50	69,626.25	139,252.50	69,626.25	คงเดิม
8	รพ.สต.ทับหมัน	1	99,331.52	49,665.76	93,331.52	43,665.76	ปรับลดลง 6,000 บาท
9	รพ.สต.หนองพยอม	2	43,500.00	21,750.00	33,500.00	11,750.00	ปรับลดลง 10,000 บาท
10	รพ.สต. คลองคูณ	1	33,900.00	16,950.00	33,900.00	16,950.00	คงเดิม
11	รพ.สต.บ้านขาวาก	1	49,250.00	24,625.00	49,250.00	24,625.00	คงเดิม
12	รพ.สต.ห้วยกุด	2	54,500.00	27,250.00	81,500.00	54,250.00	ปรับปรุงขึ้น 27,000 บาท
13	รพ.รตะพานหิน	2	68,000.00	34,000.00	68,000.00	34,000.00	คงเดิม
	รวม	19	1,058,196.62	529,098.31	1,065,890.42	536,792.11	ปรับปรุงขึ้น 7,693.80 บาท

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน.....	
วัน/เดือน/ปี..... ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓.....	
หัวข้อ.....รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓.....	
รายละเอียดข้อมูล.....รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓.....	
Link ภายนอก	http://www.tphcp.go.th
หมายเหตุ.....	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสุวัฒนา โนมศิริ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายณัฐพงศ์ เครือเทศ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓	